

Проект „Подобряване на условията за настаняване и осигуряване на социални дейности за лица настанени в центровете на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет“

Георги Бетов

Ръководител на проекта

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

18.05.2023

Обща информация за проекта

- ❖ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ 812108-34/31.03.2023 г.
- ❖ Бюджет: 552 377,20 лв.
(85% ЕС – 469 520,62 лв. и 15% НФ – 82 856,58 лв.)
- ❖ Срок на изпълнение: 31.03.2020 г. – 30.04.2024 г. (13 месеца)



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА



ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ




Предвидено

- * Провеждане на функционален анализ на всички структури на ДАБ

Статус

- * Избран изпълнител, сключен договор
- * Краен срок за изпълнение: м. април 2023 (6 months)
- * Дейности изпълнени като част от процеса:
 - * Анкети за персонала – изпълнено
 - * Обучения на ръководния персонал - приключили
 - * Анализ на регулаторната рамка - текущо



ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ

Предвидено

- * 14 обучения и 2 семинара за персонал на ДАБ при МС, представители на партньори, местна власт и администрация, институции и организации в сферата на убежище и работа с уязвими групи
- * Статус
- * Избрани са изпълнители
- * Подписани са договори
- * Тече изпълнение



РЕМОНТИ, РЕНОВИРАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ




Предвидено

- * Ремонтване, реновиране, обзавеждане и оборудване на минимум 4 зали

Статус

- * 4 зали са ремонтирани и реновирани
- * 6 зали са били обзаведени (4 реновирани + 2 допълнителни)
- * Тече оборудване на 6 зали с аудиовизуална техника.
 - * Кроен срок на изпълнение: м. май 2023



ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИ



РЕМОНТИ, РЕНОВИРАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ




Предвидено

- * Ремонтване, реновиране, обзавеждане и оборудване на минимум 4 зали

Статус

- * 4 зали са ремонтирани и реновирани
- * 6 зали са били обзаведени (4 реновирани + 2 допълнителни)
- * Тече оборудване на 6 зали с аудиовизуална техника.
 - * Кроен срок на изпълнение: м. май 2023




ЧУЖДОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

Предвидено

- * Провеждане на курсове по английски език
- * Нива: Начално (А), Средно (В) и Напреднали (С)

Статус

- * Сключен договор с изпълнител
- * Началните нива (А) са приключили
- * Тече обучението на Средно (В) и Напреднало (С) ниво
- * Краен срок за изпълнение: м. май 2023



ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ

Предвидено

- * 14 обучения и 2 семинара за персонал на ДАБ при МС, представители на партньори, местна власт и администрация, институции и организации в сферата на убежище и работа с уязвими групи
- * Статус
- * Избрани са изпълнители
- * Подписани са договори
- * Тече изпълнение




УЧЕБНИ ВИЗИТИ И СТАЖОВЕ

Предвидено

- * 8 учебни визити
- * 14 стажа

Статус

- * Три учебни визити са проведени:
 - * Румъния (03-07 Октомври 2022) (през 2023 г. очакваме обратна визита)
 - * Кипър (07-11 Ноември 2022) (през 2023 г. очакваме обратна визита)
 - * Германия (21-25 Ноември 2022) (през 2023 г. очакваме обратна визита)
- * Планирани
 - * Австрия (април-май 2023)
 - * Норвегия (май-юни 2023)



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ




УЧЕБНИ ВИЗИТИ И СТАЖОВЕ

Предвидено

- * 8 учебни визити
- * 14 стажа

Статус

- * Три учебни визити са проведени:
 - * Румъния (03-07 Октомври 2022) (през 2023 г. очакваме обратна визита)
 - * Кипър (07-11 Ноември 2022) (през 2023 г. очакваме обратна визита)
 - * Германия (21-25 Ноември 2022) (през 2023 г. очакваме обратна визита)
- * Планирани
 - * Австрия (април-май 2023)
 - * Норвегия (май-юни 2023)



ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Планирано

- * Видеоклипове
- * Разговорник

Статус

- * Видеоклипове
 - * Избран изпълнител
 - * Изготвят се сценарии
 - * Краен срок за изпълнение: м. май 2023
- * Разговорник
 - * Дейността е изпълнена



ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Планирано

- * Видеоклипове
- * Разговорник

Статус

- * Видеоклипове
 - * Избран изпълнител
 - * Изготвят се сценарии
 - * Краен срок за изпълнение: м. май 2023
- * Разговорник
 - * Дейността е изпълнена



Благодаря за вниманието!

